

**2023 yil I-chorakda O'zbekiston Respublikasining Davlat budjetidan moliyalashtiriladigan ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturlarining ijro etilishi to'g'risidagi**

**MA'LUMOT**

T/r	Obyekt nomi va manzili	Amalga oshirish muddati	O'lchov birligi	Loyiha quvvati	Rejalashtirilgan mablag'		Moliyalash-tirilgan mablag' (ming so'm)	Bajarilgan ishlar va xarajatlarning miqdori (ming so'm)	Ajratilgan mablag'ning o'zlash-tirilishi (%)	Dasturga kiritish uchun asos
					Yil boshida uchun tasdiqlangan dastur asosida (ming so'm)	Yil davomida qo'shimcha ajratilgan mablag'lar asosida (ming so'm)				
1	Termiz shahar "Eski shahar" mahallasidagi viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi hududida "Tibbiyot klasteri" binosini qurish	2022-2023 yy		300	56 195,5		11 472,83	11 472,83	20,4	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
2	Jarqo'rg'on tumani "Qorayontop" MFY "Yangi O'zbekiston" massivi uchun maktab binosi qurish	2022-2023 yy		330/ 1 sport zal	6 254,73		3 056,74	3 056,74	48,9	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
3	Sariosiyo tumani "Lutfikor" MFY "Yangi O'zbekiston" massivi uchun maktab binosi qurish	2022-2023 yy		330/ 1 sport zal	5 848,95		2 316,84	2 316,84	39,6	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
4	Angor tumani "Katta qum" MFYdagi 33-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (264 o'quvchi o'rinli yangi kushimcha bino qurish)	2023 y		264	2 929,22		94,58	94,58	3,2	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
5	Bandixon tumani "O'rg'ilsoy" MFYdagi 24-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (180 o'quvchi o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish xamda mavjud 150 o'quvchi o'rinli binoni mukammal ta'mirlash)	2023 y		330	3 510,00		31,48	31,48	0,9	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
6	Boysun tumani "Shirinobod" MFYdagi 33-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (360 o'quvchi o'rinli yangi ko'shimcha bino qurish)	2023 y		360	4 320,40		37,22	37,22	0,9	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
7	Boysun tumani "Yuqori Machay" MFYdagi 46-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (180 o'quvchi o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish)	2023 y		180	2 160,00		70,48	70,48	3,3	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
8	Boysun tumani "Duoba" MFYdagi 58-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (80 o'quvchi o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish)	2023 y		80	960,00		235,63	235,63	24,5	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
9	Denov tumani "Dashti chinor" MFYdagi 94-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (300 o'quvchi o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish)	2023 y		300	3 419,08		99,86	99,86	2,9	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan

T/r	Obyekt nomi va manzili	Amalga oshirish muddati	O'lchov birligi	Loyiha quvvati	Rejalashtirilgan mablag'		Moliyalash-tirilgan mablag' (ming so'm)	Bajarilgan ishlar va xarajatlarning miqdori (ming so'm)	Ajratilgan mablag'ning o'zlash-tirilishi (%)	Dasturga kiritish uchun asos
					Yil boshida uchun tasdiqlangan dastur asosida (ming so'm)	Yil davomida qo'shimcha ajratilgan mablag'lar asosida (ming so'm)				
10	Denov tumani "Kukubuloq" MFYdagi 58-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (210 o'quvchi o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish)	2023 y		210	2 259,20		77,66	77,66	3,4	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
11	Denov tumani "Ziyokor" MFYdagi 29-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (180 o'quvchi o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish)	2023 y		180	2 160,00		71,47	71,47	3,3	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
12	Denov tumani "Yangiqishloq" MFYdagi 72-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (330 o'quvchi o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish)	2023 y		330	3 043,46		110,85	110,85	3,6	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
13	Jarqurg'on tumani "Mingchinor" MFYdagi 52-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (180 o'quvchi o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish)	2023 y		180	2 160,00		71,53	71,53	3,3	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
14	Qiziriq tumani "Gulzor" MFYdagi 11-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (140 o'quvchi o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish)	2023 y		140	1 680,00		56,17	56,17	3,3	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
15	Qiziriq tumani "Karmaki" MFYdagi 33-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (80 o'quvchi o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish)	2023 y		80	960,00		218,66	218,66	22,8	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
16	Qumqo'rg'on tumani "Ari qochgan" MFYdagi 40-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (300 o'quvchi o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish)	2023 y		300	3 600,00		105,52	105,52	2,9	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
17	Qumqo'rg'on tumani "Xo'jamulki" MFYdagi 78-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (120 o'quvchi o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish)	2023 y		120	1 394,24		257,39	257,39	18,5	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
18	Qumqo'rg'on tumani "SHerozi" MFYdagi 31-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (180 o'quvchi o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish)	2023 y		180	2 160,00		67,56	67,56	3,1	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
19	Qumqo'rg'on tumani "SHerozi" MFYdagi 79-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (180 o'quvchi o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish)	2023 y		180	2 160,00		68,12	68,12	3,2	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
20	Qumqo'rg'on tumani "Azlarsoy" MFYdagi 86-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (180 o'quvchi o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish)	2023 y		180	2 160,00		67,66	67,66	3,1	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan

T/r	Obyekt nomi va manzili	Amalga oshirish muddati	O'lchov birligi	Loyiha quvvati	Rejalashtirilgan mablag'		Moliyalash-tirilgan mablag' (ming so'm)	Bajarilgan ishlar va xarajatlarning miqdori (ming so'm)	Ajratilgan mablag'ning o'zlash-tirilishi (%)	Dasturga kiritish uchun asos
					Yil boshida uchun tasdiqlangan dastur asosida (ming so'm)	Yil davomida qo'shimcha ajratilgan mablag'lar asosida (ming so'm)				
21	Qumqo'rg'on tumani "Do'stlik" MFYdagi 3-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (420 o'quvchi o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish)	2023 y		420	4 040,00		110,55	110,55	2,7	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
22	Muzrabot tumani "Nurli xayot" MFYdagi 4-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (180 o'quvchi o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish)	2023 y		180	2 160,00		68,62	68,62	3,2	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
23	Muzrabot tumani "Darband" MFYdagi 6-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (180 o'quvchi o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish)	2023 y		180	2 160,00		68,13	68,13	3,2	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
24	Oltinsoy tumani "Mingchinor" MFYdagi 62-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (240 o'quvchi o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish)	2023 y		240	2 880,00		87,57	87,57	3,0	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
25	Sariosiyo tumani "Shoxkishloq" MFYdagi 31-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (80 o'quvchi o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish)	2023 y		80	960,00		239,34	239,34	24,9	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
26	Sariosiyo tumani "Sharofobod" MFYdagi 23-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (210 o'quvchi o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish)	2023 y		210	2 520,00		81,47	81,47	3,2	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
27	Termiz shahri "Tinchlik" MFYdagi 22-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (310 o'quvchi o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish)	2023 y		310	2 944,26		103,90	103,90	3,5	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
28	Uzun tumani "Guliston" MFYdagi 58-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (140 o'quvchi o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish)	2023 y		140	1 680,00		56,33	56,33	3,4	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
29	SHerobod tumani "Chagatoy" MFYdagi 2-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (540 o'quvchi o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish)	2023 y		540	5 599,60		147,61	147,61	2,6	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
30	SHerobod tumani "Guliston" MFYdagi 28-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (330 o'quvchi o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish)	2023 y		330	2 952,68		92,10	92,10	3,1	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
31	SHerobod tumani "Xakimobod" MFYdagi 30-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (240 o'quvchi o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish)	2023 y		240	2 545,47		89,23	89,23	3,5	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan

T/r	Obyekt nomi va manzili	Amalga oshirish muddati	O'lchov birligi	Loyiha quvvati	Rejalashtirilgan mablag'		Moliyalash-tirilgan mablag' (ming so'm)	Bajarilgan ishlar va xarajatlarning miqdori (ming so'm)	Ajratilgan mablag'ning o'zlash-tirilishi (%)	Dasturga kiritish uchun asos
					Yil boshida uchun tasdiqlangan dastur asosida (ming so'm)	Yil davomida qo'shimcha ajratilgan mablag'lar asosida (ming so'm)				
32	SHerobod tumani "Yangishahar" MFYdagi 45-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (210 o'quvchi o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish)	2023 y		210	2 280,48		78,01	78,01	3,4	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
33	SHerobod tumani "Katta ko'l" MFYdagi 35-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (210 o'quvchi o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish)	2023 y		210	2 221,25		77,85	77,85	3,5	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
34	Sho'rchi tumani "Jarqishloq" MFYdagi 122-sonli maxsus maktab internatini rekonstruksiya qilish (150 o'rinli oshxona va 200 o'rinli yotoqxona binolarini qo'shimcha qurish)	2023 y		150/200	4 200,00		132,85	132,85	3,2	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
35	Sho'rchi tumani "Jarqishloq" MFYdagi 125-sonli maxsus maktab internatini rekonstruksiya qilish (120 o'rinli yotoqxona va 12x24 m xajmdagi sportzal binolarini qo'shimcha qurish)	2023 y		120/ 1 sport zal	3 440,00		104,72	104,72	3,0	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
36	Sho'rchi tumani "Baxshitepa" MFYdagi 17-sonli maktabni rekonstruksiya qilish (300 o'quvchi o'rinli yangi qo'shimcha bino qurish)	2023 y		300	3 569,82		105,98	105,98	3,0	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
37	Kumkurgon tumani "Elobod" MFYda MTT kurish (120 urinli yangi bino kurish)	2023 y		120	4 628,11		38,50	38,50	0,8	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
38	Uzun tumani "Fayzova" MFYda MTT kurish (150 urinli yangi bino kurish)	2023 y		150	6 133,80		47,34	47,34	0,8	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
39	Jarkurgon tumani "Korayontok" MFYda MTT kurish (180 urinli yangi bino kurish) (Uzbekiston massiv)	2023 y		180	6 674,53		52,56	52,56	0,8	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
40	Sariosiyo tumani "Lutfikor" MFYda MTT kurish (180 urinli yangi bino kurish) (Uzbekiston massiv)	2023 y		180	6 501,72		51,85	51,85	0,8	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
41	Shurchi tumani "Elbayon" MFYdagi 15-sonli MTTni rekonstruksiya qilish (90 urinli kushimcha bino kurish)	2023-yil		90	3 150,00		46,28	46,28	1,5	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
42	Angor tumani "Dexkonittifok" MFYda faoliyat yuritmayotgan 18-sonli MTTni rekonstruksiya qilish (90 urinli kushimcha bino kurish)	2023-yil		90	3 150,00		8,02	8,02	0,3	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
43	Uzun tumani "Tojikobod" MFYda faoliyat yuritmayotgan 26-sonli MTTni rekonstruksiya qilish (120 urinli kushimcha bino kurish)	2023-yil		120	4 200,00		47,53	47,53	1,1	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan

T/r	Obyekt nomi va manzili	Amalga oshirish muddati	O'lchov birligi	Loyiha quvvati	Rejalashtirilgan mablag'		Moliyalash-tirilgan mablag' (ming so'm)	Bajarilgan ishlar va xarajatlarning miqdori (ming so'm)	Ajratilgan mablag'ning o'zlash-tirilishi (%)	Dasturga kiritish uchun asos
					Yil boshida uchun tasdiqlangan dastur asosida (ming so'm)	Yil davomida qo'shimcha ajratilgan mablag'lar asosida (ming so'm)				
44	Oltinsoy tumani "Ekraz" MFYdagi 10-sonli MTTni rekonstruksiya qilish (120 urinli kushimcha bino kurish)	2023-yil		120	3 780,00		8,97	8,97	0,2	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
45	Denov tumani "Oktom" MFYdagi 29-sonli MTTni rekonstruksiya qilish (60 urinli kushimcha bino kurish va 60 urinli bino rekonstruksiyasi)	2023-yil		120	4 149,84		40,31	40,31	1,0	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
46	Oltinsoy tumani "Gulobod" MFYdagi 11-sonli MTTni rekonstruksiya qilish (120 urinli kushimcha bino kurish)	2023-yil		120	3 850,00		112,12	112,12	2,9	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
47	Kumkurgon tumani "Dustlik" MFYdagi 5-sonli MTTni rekonstruksiya qilish (120 urinli kushimcha bino kurish)	2023-yil		120	3 850,00		32,62	32,62	0,8	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
48	Termiz shaxri "Saxovat" MFYdagi 30-sonli MTTni rekonstruksiya qilish (150 urinli kushimcha bino kurish)	2023-yil		150	5 250,00		44,23	44,23	0,8	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
49	Kumkurgon tumani "Galaba" MFYdagi 19-sonli MTTni rekonstruksiya qilish (150 urinli kushimcha bino kurish)	2023-yil		150	4 362,00		44,48	44,48	1,0	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
50	Boysun tumani "Obi" MFYdagi 8-sonli MTTni rekonstruksiya qilish (150 urinli kushimcha bino kurish)	2023-yil		150	5 250,00		47,42	47,42	0,9	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
51	Sariosiyo tumani "Buyrapusht" MFYdagi 19-sonli MTTni rekonstruksiya qilish (120 urinli kushimcha bino kurish)	2023-yil		120	4 200,00		125,40	125,40	3,0	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
52	Shurchi tumani "Obodon" MFYdagi 38-sonli MTTni rekonstruksiya qilish (90 urinli kushimcha bino kurish)	2023-yil		90	2 800,10		88,53	88,53	3,2	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
53	Denov tumani "Elobod" MFYdagi 38-sonli MTTni rekonstruksiya qilish (90 urinli kushimcha bino kurish)	2023-yil		90	3 150,00		97,86	97,86	3,1	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
54	Jarkurgon tumani "Porlok yulduz" MFYdagi 46-sonli MTT (bush bino)ni rekonstruksiya qilish (150 urinli kushimcha bino kurish)	2023-yil		150	5 250,00		45,69	45,69	0,9	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
55	SHerobod tumani "Baxor" MFYdagi 11-sonli MTTni rekonstruksiya qilish (90 urinli kushimcha bino kurish)	2023-yil		90	3 150,00		97,98	97,98	3,1	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan
56	Shurchi tumani "Yakkabog" MFYdagi 20-sonli MTTni rekonstruksiya qilish (150 urinli kushimcha bino kurish)	2023-yil		150	5 250,00		143,14	143,14	2,7	2022-yil 30 dekabrda PQ-465-sonli qaroriga asosan