
Yil boshida uchun 

tasdiqlangan dastur 

asosida (ming so‘m)

Yil davomida 

qo‘shimcha ajratilgan 

mablag‘lar asosida 

(ming so‘m)

1

Термиз шаҳар "Эски шаҳар" 

маҳалласидаги вилоят кўп тармоқли 

тиббиёт маркази ҳудудида "Тиббиёт 

кластери" биносини қуриш

2022-2023 йй Койка 300 56 195,5 -20 000,0 31 783,44 30 949,09 87,8%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

2

Жарқўрғон тумани "Қораёнтоқ" МФЙ 

"Янги Ўзбекистон" массиви учун 

мактаб биноси қуриш

2022-2023 йй
ўрин/

ўлчам

330/

1 спорт 

зал

6 254,73 6 029,50 6 454,21 96,4%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

3

Сариосиё тумани "Лутфикор" МФЙ 

"Янги Ўзбекистон" массиви учун 

мактаб биноси қуриш

2022-2023 йй
ўрин/

ўлчам

330/

1 спорт 

зал

5 848,95 3 850,47 4 326,82 65,8%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

4

Ангор тумани "Катта қум" МФЙдаги 33-

сонли мактабни реконструкция қилиш 

(264 ўқувчи ўринли янги кушимча бино 

қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 264 2 929,22 2 682,46 1 113,96 91,6%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

5

Бандихон тумани "Ўрғилсой" МФЙдаги 

24-сонли мактабни реконструкция 

қилиш (180 ўкувчи ўринли янги 

қўшимча бино қуриш хамда мавжуд 

150 ўқувчи ўринли бинони мукаммал 

таъмирлаш)

2023 й Ўқув ўрин 330 3 510,00 190,7 3 556,72 2 746,96 96,1%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

6

Бойсун тумани "Ширинобод" МФЙдаги 

33-сонли мактабни реконструкция 

қилиш (360 ўқувчи ўринли янги 

кўшимча бино қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 360 4 320,40 -193,9 3 959,67 1 368,07 96,0%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

7

Бойсун тумани "Юқори Мачай" 

МФЙдаги 46-сонли мактабни 

реконструкция қилиш (180 ўқувчи 

ўринли янги қўшимча бино қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 180 2 160,00 580,8 2 659,84 2 084,96 97,0%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

8

Бойсун тумани "Дуоба" МФЙдаги 58-

сонли мактабни реконструкция қилиш 

(80 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино 

қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 80 960,00 386,4 1 268,29 626,54 94,2%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

9

Денов тумани "Дашти чинор" 

МФЙдаги 94-сонли мактабни 

реконструкция қилиш (300 ўқувчи 

ўринли янги қўшимча бино қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 300 3 419,08 0,0 3 295,69 1 444,39 96,4%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан
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10

Денов тумани "Кукубулоқ" МФЙдаги 

58-сонли мактабни реконструкция 

қилиш (210 ўқувчи ўринли янги 

қўшимча бино қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 210 2 259,20 0,0 2 182,51 1 039,22 96,6%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

11

Денов тумани "Зиёкор" МФЙдаги 29-

сонли мактабни реконструкция қилиш 

(180 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино 

қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 180 2 160,00 -81,0 1 999,31 1 571,92 96,2%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

12

Денов тумани "Янгиқишлоқ" МФЙдаги 

72-сонли мактабни реконструкция 

қилиш (330 ўқувчи ўринли янги 

қўшимча бино қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 330 3 043,46 0,0 2 999,00 2 207,02 98,5%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

13

Жарқурғон тумани "Мингчинор" 

МФЙдаги 52-сонли мактабни 

реконструкция қилиш (180 ўқувчи 

ўринли янги қўшимча бино қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 180 2 160,00 -54,1 2 033,18 1 186,76 96,5%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

14

Қизириқ тумани "Гулзор" МФЙдаги 11-

сонли мактабни реконструкция қилиш 

(140 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино 

қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 140 1 680,00 190,0 1 843,76 1 286,64 98,6%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

15

Қизириқ тумани "Кармаки" МФЙдаги 

33-сонли мактабни реконструкция 

қилиш (80 ўқувчи ўринли янги 

қўшимча бино қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 80 960,00 278,2 1 128,08 909,63 91,1%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

16

Қумқўрғон тумани "Ари қочган" 

МФЙдаги 40-сонли мактабни 

реконструкция қилиш (300 ўқувчи 

ўринли янги қўшимча бино қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 300 3 600,00 63,5 3 658,51 2 014,09 99,9%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

17

Қумқўрғон тумани "Хўжамулки" 

МФЙдаги 78-сонли мактабни 

реконструкция қилиш (120 ўқувчи 

ўринли янги қўшимча бино қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 120 1 394,24 0,0 1 343,73 786,68 96,4%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

18

Қумқўрғон тумани "Шерози" МФЙдаги 

31-сонли мактабни реконструкция 

қилиш (180 ўқувчи ўринли янги 

қўшимча бино қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 180 2 160,00 -72,2 2 017,73 927,54 96,6%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

19

Қумқўрғон тумани "Шерози" МФЙдаги 

79-сонли мактабни реконструкция 

қилиш (180 ўқувчи ўринли янги 

қўшимча бино қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 180 2 160,00 138,9 2 226,65 1 550,43 96,9%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

20

Қумқўрғон тумани "Азларсой" 

МФЙдаги 86-сонли мактабни 

реконструкция қилиш (180 ўқувчи 

ўринли янги қўшимча бино қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 180 2 160,00 -20,3 2 045,53 1 448,16 95,6%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан
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21

Қумқўрғон тумани "Дўстлик" 

МФЙдаги 3-сонли мактабни 

реконструкция қилиш (420 ўқувчи 

ўринли янги қўшимча бино қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 420 4 040,00 -324,3 3 463,09 1 478,41 93,2%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

22

Музработ тумани "Нурли хаёт" 

МФЙдаги 4-сонли мактабни 

реконструкция қилиш (180 ўқувчи 

ўринли янги қўшимча бино қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 180 2 160,00 338,5 2 329,65 817,78 93,2%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

23

Музработ тумани "Дарбанд" МФЙдаги 

6-сонли мактабни реконструкция 

қилиш (180 ўқувчи ўринли янги 

қўшимча бино қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 180 2 160,00 185,0 2 186,48 811,64 93,2%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

24

Олтинсой тумани "Мингчинор" 

МФЙдаги 62-сонли мактабни 

реконструкция қилиш (240 ўқувчи 

ўринли янги қўшимча бино қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 240 2 880,00 0,0 2 777,60 1 809,57 96,4%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

25

Сариосиё тумани "Шохкишлоқ" 

МФЙдаги 31-сонли мактабни 

реконструкция қилиш (80 ўқувчи 

ўринли янги қўшимча бино қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 80 960,00 410,3 1 326,66 1 345,43 96,8%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

26

Сариосиё тумани "Шарофобод" 

МФЙдаги 23-сонли мактабни 

реконструкция қилиш (210 ўқувчи 

ўринли янги қўшимча бино қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 210 2 520,00 55,2 2 523,84 1 087,60 98,0%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

27

Термиз шаҳри "Тинчлик" МФЙдаги 22-

сонли мактабни реконструкция қилиш 

(310 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино 

қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 310 2 944,26 0,0 2 776,16 1 573,44 94,3%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

28

Узун тумани "Гулистон" МФЙдаги 58-

сонли мактабни реконструкция қилиш 

(140 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино 

қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 140 1 680,00 304,9 1 952,48 1 593,59 98,4%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

29

Шеробод тумани "Чагатой" МФЙдаги 2-

сонли мактабни реконструкция қилиш 

(540 ўқувчи ўринли янги қўшимча бино 

қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 540 5 599,60 -754,0 4 784,16 1 895,78 98,7%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

30

Шеробод тумани "Гулистон" МФЙдаги 

28-сонли мактабни реконструкция 

қилиш (330 ўқувчи ўринли янги 

қўшимча бино қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 330 2 952,68 0,0 2 867,06 1 535,20 97,1%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

31

Шеробод тумани "Хакимобод" 

МФЙдаги 30-сонли мактабни 

реконструкция қилиш (240 ўқувчи 

ўринли янги қўшимча бино қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 240 2 545,47 0,0 2 484,80 1 365,92 97,6%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан



Yil boshida uchun 

tasdiqlangan dastur 

asosida (ming so‘m)

Yil davomida 

qo‘shimcha ajratilgan 

mablag‘lar asosida 

(ming so‘m)

Bajarilgan ishlar va 

xarajatlarning 

miqdori 

(ming so‘m)

Ajratilgan 

mablag‘ning o‘zlash-

tirilishi (%)

Dasturga kiritish uchun asosT/r Obyekt nomi va manzili

Amalga 

oshirish 

muddati

O‘lchov 

birligi

Loyiha 

quvvati

Rejalashtirilgan mablag‘

Moliyalash-tirilgan 

mablag‘ (ming so‘m)

32

Шеробод тумани "Янгишаҳар" 

МФЙдаги 45-сонли мактабни 

реконструкция қилиш (210 ўқувчи 

ўринли янги қўшимча бино қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 210 2 280,48 0,0 2 140,94 566,13 93,9%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

33

Шеробод тумани "Катта кўл" МФЙдаги 

35-сонли мактабни реконструкция 

қилиш (210 ўқувчи ўринли янги 

қўшимча бино қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 210 2 221,25 0,0 2 145,47 1 573,53 96,6%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

34

Шўрчи тумани "Жарқишлоқ" МФЙдаги 

122-сонли махсус мактаб интернатини 

реконструкция қилиш (150 ўринли 

ошхона ва 200 ўринли ётокхона 

биноларини қўшимча қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 150/200 4 200,00 7 287,6 10 635,89 3 830,99 92,6%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

35

Шўрчи тумани "Жарқишлоқ" МФЙдаги 

125-сонли махсус мактаб интернатини 

реконструкция қилиш (120 ўринли 

ётоқхона ва 12х24 м хажмдаги спортзал 

биноларини қўшимча қуриш)

2023 й Ўқув ўрин

120/

1 спорт 

зал

3 440,00 3 839,3 5 406,35 1 415,62 74,3%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

36

Шўрчи тумани "Бахшитепа" МФЙдаги 

17-сонли мактабни реконструкция 

қилиш (300 ўқувчи ўринли янги 

қўшимча бино қуриш)

2023 й Ўқув ўрин 300 3 569,82 3 495,51 1 499,53 97,9%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

37

Ангор тумани "Шарқ гули" МФЙда 

Янги Ўзбекистон" массиви учун 

мактабгача таълим  муассаси қуриш 

(180 ўринли)

2022-2023 йй Ўқув ўрин 180 3 097,89 -1 874,4 1 023,59 1 574,26 83,7%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

38

Кумкургон тумани "Элобод" МФЙда 

МТТ куриш (120 уринли янги бино 

куриш)

2023 й Ўқув ўрин 120 4 628,11 3 951,31 3 593,92 85,4%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

39
Узун тумани "Файзова" МФЙда МТТ 

куриш (150 уринли янги бино куриш)
2023 й Ўқув ўрин 150 6 133,80 -888,6 4 845,20 4 619,47 92,4%

2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

40

Жаркургон тумани "Кораёнток" МФЙда 

МТТ куриш (180 уринли янги бино 

куриш) (Узбекистон массив)

2023 й Ўқув ўрин 180 6 674,53 6 478,80 6 388,92 97,1%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

41

Сариосиё тумани "Лутфикор" МФЙда 

МТТ куриш (180 уринли янги бино 

куриш) (Узбекистон массив)

2023 й Ўқув ўрин 180 6 501,72 6 105,57 5 901,24 93,9%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан
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42

Шурчи тумани "Элбаён" МФЙдаги 15-

сонли МТТни реконструкция килиш (90 

уринли кушимча бино куриш)

2023 йил Ўқув ўрин 90 3 150,00 846,6 3 710,39 3 636,57 92,8%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

43

Ангор тумани "Дехкониттифок" 

МФЙда фаолият юритмаётган 18-сонли 

МТТни реконструкция килиш (90 

уринли кушимча бино куриш)

2023 йил Ўқув ўрин 90 3 150,00 514,7 3 283,32 3 154,39 89,6%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

44

Узун тумани "Тожикобод" МФЙда 

фаолият юритмаётган 26-сонли МТТни 

реконструкция килиш (120 уринли 

кушимча бино куриш)

2023 йил Ўқув ўрин 120 4 200,00 155,8 4 179,12 4 173,69 95,9%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

45

Олтинсой тумани "Экраз" МФЙдаги 10-

сонли МТТни реконструкция килиш 

(120 уринли кушимча бино куриш)

2023 йил Ўқув ўрин 120 3 780,00 316,2 3 473,40 3 215,58 84,8%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

46

Денов тумани "Октом" МФЙдаги 29-

сонли МТТни реконструкция килиш (60 

уринли кушимча бино куриш ва 60 

уринли бино реконструкцияси)

2023 йил Ўқув ўрин 120 4 149,84 4 054,22 4 005,33 97,7%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

47

Олтинсой тумани "Гулобод" МФЙдаги 

11-сонли МТТни реконструкция килиш 

(120 уринли кушимча бино куриш)

2023 йил Ўқув ўрин 120 3 850,00 719,5 4 380,83 4 301,43 95,9%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

48

Кумкургон тумани "Дустлик" МФЙдаги 

5-сонли МТТни реконструкция килиш 

(120 уринли кушимча бино куриш)

2023 йил Ўқув ўрин 120 3 850,00 -3 850,0 33,19 0,00 #ДЕЛ/0!
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

49

Термиз шахри "Саховат" МФЙдаги 30-

сонли МТТни реконструкция килиш 

(150 уринли кушимча бино куриш)

2023 йил Ўқув ўрин 150 5 250,00 -1 329,4 3 775,85 3 509,09 96,3%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

50

Кумкургон тумани "Галаба" МФЙдаги 

19-сонли МТТни реконструкция килиш 

(150 уринли кушимча бино куриш)

2023 йил Ўқув ўрин 150 4 362,00 775,4 4 242,63 4 391,91 82,6%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

51

Бойсун тумани "Оби" МФЙдаги 8-

сонли МТТни реконструкция килиш 

(150 уринли кушимча бино куриш)

2023 йил Ўқув ўрин 150 5 250,00 -15,0 4 631,45 4 316,66 88,5%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

52

Сариосиё тумани "Буйрапушт" 

МФЙдаги 19-сонли МТТни 

реконструкция килиш (120 уринли 

кушимча бино куриш)

2023 йил Ўқув ўрин 120 4 200,00 460,7 4 506,43 4 435,31 96,7%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан
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53

Шурчи тумани "Ободон" МФЙдаги 38-

сонли МТТни реконструкция килиш (90 

уринли кушимча бино куриш)

2023 йил Ўқув ўрин 90 2 800,10 1 122,2 3 676,93 3 574,82 93,7%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

54

Денов тумани "Элобод" МФЙдаги 38-

сонли МТТни реконструкция килиш (90 

уринли кушимча бино куриш)

2023 йил Ўқув ўрин 90 3 150,00 790,9 3 420,14 3 800,80 86,8%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

55

Жаркургон тумани "Порлок юлдуз" 

МФЙдаги 46-сонли МТТ (буш бино)ни 

реконструкция килиш (150 уринли 

кушимча бино куриш)

2023 йил Ўқув ўрин 150 5 250,00 112,8 5 150,54 5 051,24 96,0%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

56

Шеробод тумани "Бахор" МФЙдаги 11-

сонли МТТни реконструкция килиш (90 

уринли кушимча бино куриш)

2023 йил Ўқув ўрин 90 3 150,00 379,5 3 443,01 3 402,57 97,5%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан

57

Шурчи тумани "Яккабог" МФЙдаги 20-

сонли МТТни реконструкция килиш 

(150 уринли кушимча бино куриш)

2023 йил Ўқув ўрин 150 5 250,00 -184,9 3 942,86 3 345,01 77,8%
2022 йил 30 декабрдаги ПҚ-

465-сонли қарорига асосан


